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1. INTRODUZIONE 
Nel marzo 2017, su richiesta di AMP e della Regione Piemonte, RFI ha effettuato una 

valutazione delle opere necessarie e dei relativi costi per riaprire  le  linee piemontesi  in cui 
l’esercizio ferroviario regionale è sospeso. Tali valutazione ha permesso di redigere la prima 
versione  del  presente  documento  che  offre  una  sintesi  delle  analisi  effettuate  da  RFI.  Il 
documento  è  stato  successivamente  integrato  man  mano  che  emergevano  nuove 
informazioni.  

Nel  novembre  2018  AMP  ha  richiesto  a  RFI  un  aggiornamento  complessivo  delle 
indicazioni  e  delle  valutazioni  anche  a  seguito  di  eventuali  approfondimenti  e  interventi 
eseguiti.  RFI  ha  fornito  nell’aprile  2019  una  tabella  aggiornata  i  cui  dati  sono  riportati  nel 
presente documento1.  

Si ricorda che si tratta di valutazioni preliminari, utili per iniziare a definire gli ordini di 
grandezza degli interventi necessari. 

I lavori necessari e i relativi costi sono stati aggregati in tre macro categorie: 

 armamento (comprende i lavori su massicciata, binari, deviatoi ecc.) 

 opere d’arte (comprende gli interventi di ripristino come pulizia delle cunette e 
taglio della vegetazione e, dove necessario, gli  interventi di maggiore entità su 
gallerie, ponti ecc.)2 

 impianti e sicurezza (comprende sistemi di segnalamento e comando, cablaggi 
ecc.) 

 

Come indicato nel documento introduttivo3, si possono distinguere tre tipi di linee: 

 Linee attive: in cui è sospeso il servizio viaggiatori ma è ancora attivo un servizio 
merci 

 Linee turistiche: in cui è sospeso il servizio viaggiatori, ma sono ancora utilizzate 
per treni turistici 

 Linee non attive: in cui non circolano più treni 

 

                                                       
1 Dal momento che l’aggiornamento di aprile 2019 ha riguardato soltanto la valutazione economica dei lavori, 
per la descrizione delle opere da effettuare si fa ancora riferimento alle indicazioni fornite nel 2017. 
2 Sono comprese in questa voce anche i costi indicati da RFI nell’aggiornamento di aprile 2019 alla voce “Fabbr. 
Terminali” 
3 Cfr. “Linee ferroviarie sospese. Introduzione” 
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Mappa delle linee sospese 



Agenzia Mobilità Piemontese | Interventi infrastrutturali per il ripristino delle linee ferroviarie sospese  4/18 

2. LE LINEE ANCORA ATTIVE 
Si tratta di linee in cui il servizio ferroviario di tipo regionale è stato sospeso, ma sulle 

quali continuano a transitare treni (in linea generale si tratta di servizi merci). Appartengono 
a questa categoria le linee: 

 Alessandria‐Ovada 

 Cuneo‐Saluzzo 

 Novi‐Tortona* 

 

2.1. Alessandria-Ovada 

La linea è percorsa da treni merci ed è in completa efficienza sia come armamento che 
come impianti. Il servizio di treni regionali può essere ripreso senza la necessità di interventi 
particolari. 

 

Alessandria‐Ovada Mappa della linea 

2.2. Cuneo-Saluzzo 

La linea è percorsa da treni merci ed è in completa efficienza sia come armamento che 
come impianti. Il servizio di treni regionali può essere ripreso senza la necessità di interventi 
particolari. Sulla tratta Saluzzo‐Savigliano il servizio è ripreso nel gennaio 2019. 

 



Agenzia Mobilità Piemontese | Interventi infrastrutturali per il ripristino delle linee ferroviarie sospese  5/18 

 

Cuneo‐Saluzzo Mappa della linea 

2.3. Novi-Tortona 

Da  settembre  2017  la  linea  è  temporaneamente  interrotta  per  permettere 
l’avanzamento dei lavori del cantiere del terzo valico. Precedentemente era percorsa da treni 
della  Regione  Lombardia  operati  da  Trenord  e  da  treni  merci.  La  riapertura  della  linea  è 
prevista nel 2021. 

 

Novi‐Tortona Mappa della linea 
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3. LE LINEE TURISTICHE 
Si  tratta  delle  linee  in  cui  il  servizio  ferroviario  è  stato  sospeso  e  che,  dato  il  pregio 

paesaggistico, sono state inserite all’interno del progetto della Fondazione FS Italiane “Binari 
senza tempo”. Su queste linee RFI garantisce la manutenzione e la realizzazione di interventi 
per consentire il transito di convogli storici e Fondazione FS Italiane predispone un calendario 
di eventi. 

Appartengono a questa categoria le linee: 

 Ceva‐Ormea 

 Novara‐Varallo 

 

I costi di ripristino per effettuare un regolare esercizio commerciale sono indicati nella 
seguente tabella: 

   

Linee turistiche: costi di ripristino 

Nel 2018 sono stati realizzati da parte di RFI i lavori necessari per permettere il transito 
di  treni  storici  sul  percorso  Asti‐Castagnole‐Nizza  che  interessa  una  parte  delle  linee  Asti‐
Castagnole‐Alba e Alessandria‐Castagnole‐Alba. 

3.1. Ceva-Ormea 

 

Ceva‐Ormea Mappa della linea 

LINEE TURISTICHE TOTALE Armamento Opere d'arte
Impianti e 

sicurezza

Ceva-Ormea 35,4 9.476.294    1.749.982    2.150.000    5.576.312    

Novara-Vignale 3,3   in esercizio

Vignale-Romagnano 25,7 5.928.439   2.035.770   356.106      3.536.563   

Romagnano-Varallo 25,1 16.335.381 9.576.011   1.447.384   5.311.986   

Novara-Varallo 54,1 22.263.820  11.611.781  1.803.490    8.848.549    
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Per  attrezzare  la  linea  per  un  servizio  regionale  continuativo  occorre  effettuare 
interventi per circa 9,5 milioni di euro4. 

‐ Per quanto riguarda  l’armamento è necessario  intervenire sul  livellamento dei 
binari su tutta  linea, effettuare una ricostruzione di circa 300 metri di binari e 
rinnovare i deviatori di Garessio. 

‐ Per  quanto  riguarda  le  opere  d’arte  oltre  alle  operazioni  di  pulizia  e  taglio 
vegetazione occorre effettuare alcuni limitati interventi, tra cui il risanamento di 
tre cavalcavia. 

‐ Per quanto riguarda gli impianti, oltre al ripristino dei sistemi di sicurezza e dei 
passaggi  a  livello,  occorre  effettuare  interventi  sugli  impianti  delle  stazioni  di 
Garessio e Ceva. 

 

3.2. Novara-Varallo 

Per  attrezzare  la  linea  per  un  servizio  regionale  continuativo  occorre  effettuare 
interventi per circa 22 milioni di euro 

 

Novara‐Varallo Mappa della linea 

                                                       
4 La linea ha subito danni durante gli eventi alluvionali del novembre 2016: la distruzione dell’argine del Tanaro 
presso Priola ha provocato il crollo di un tratto di circa 500 metri di binari. In seguito la sede ferroviaria è stata 
completamente ripristinata. 
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È possibile riattivare la sola tratta Novara‐Vignale‐Romagnano con un investimento di 
circa 6 milioni di euro 

3.3. Asti-Castagnole-Nizza 

Nel 2018 sono stati realizzati da parte di RFI i lavori necessari per realizzare treni storici 
Asti‐Castagnole‐Nizza.  Il  percorso  interessa  parte  delle  linee  Asti‐Castagnole‐Alba  e 
Alessandria‐Castagnole‐Alba (cfr. paragrafi 4.1 e 4.2). Gli interventi realizzati hanno riguardato 
la pulizia della linea, la riattivazione dei passaggi a livello e del segnalamento e alcune opere 
sull’armamento. Non hanno riguardato l’attivazione dei sistemi (come, ad esempio, l’SCMT) e 
delle opere non strettamente necessarie per la circolazione dei treni storici. 

La linea non è per ora inserita nel progetto “Binari senza tempo”.  

 

 

Asti‐Castagnole‐Nizza Mappa della linea 

 

4. LE LINEE NON ATTIVE 
Si tratta di linee in cui non hanno più circolato treni negli ultimi 6‐8 anni. In generale si 

tratta  di  ripristinare  gli  impianti  di  sicurezza  (spesso  oggetto  di  furti  e  vandalismi)  e  di 
rinnovare l’armamento qualora non sia stato oggetto di  intervento negli anni precedenti  la 
sospensione  del  servizio.  In  alcuni  casi  occorre  effettuare  interventi,  anche  rilevanti,  di 
ripristino delle opere d’arte. 

Si tratta delle linee 

 Alessandria‐Castagnole‐(Alba) 

 Asti‐Casale‐Mortara 



Agenzia Mobilità Piemontese | Interventi infrastrutturali per il ripristino delle linee ferroviarie sospese  9/18 

 Asti‐Castagnole‐Alba 

 Asti‐Chivasso 

 Casale‐Vercelli 

 Cuneo‐Mondovì 

 Pinerolo‐Torre Pellice 

 Santhià‐Arona 

 

I costi di ripristino sono indicati nella seguente tabella: 

  

Linee non attive: costi di ripristino 

LINEE NON ATTIVE km TOTALE Armamento Opere d'arte
Impianti e 

sicurezza

Alessandria-Cantalupo 8,4   in esercizio

Cantalupo-Nizza 21,8 16.739.486 9.151.126   2.218.357   5.370.003   

Nizza-Castagnole 23,5 6.549.128   1.725.460   1.837.150   2.986.518   

Castagnole-Alba 13,4 54.998.192 4.196.681   46.551.511 4.250.000   

Alessandria-Nizza-Alba 35,2 78.286.806  15.073.267  50.607.018  12.606.521  

Asti-Castagnole 20,1 7.361.051   2.963.568   1.274.850   3.122.633   

Castagnole-Alba 17,8 54.998.192 4.196.681   46.551.511 4.250.000   

Asti-Alba 37,9 62.359.243  7.160.249    47.826.361  7.372.633    

Asti-Casale 45,0 28.433.241 9.281.261   6.895.668   12.256.312 

Casale-Mortara 28,4 lavori in corso

Asti-Casale-Mortara 73,4 28.433.241  9.281.261    6.895.668    12.256.312  

Asti-Brozolo 33,2 32.689.015 5.924.652   17.774.363 8.990.000   

Brozolo-Chivasso 18,1 12.687.547 3.058.995   3.502.552   6.126.000   

Asti-Chivasso 51,3 45.376.562  8.983.647    21.276.915  15.116.000  

Casale-Casale Popolo 3,5   in esercizio

Casale Popolo-Vercelli 19,2 9.589.162   3.000.827   1.200.000   5.388.335   

Casale Popolo-Vercelli
con soppressione 2 pl in VC

19,2 14.247.668 2.909.333   5.950.000   5.388.335   

Casale Popolo-Vercelli
con soppressione 2 pl in VC e 
elettrificazione

19,2 22.227.729 2.909.333   5.950.000   13.368.396 

Casale-Vercelli 19,2 9.589.162    3.000.827    1.200.000    5.388.335    

Cuneo-Mondovì 23,8 14.820.376  6.857.131    1.606.830    6.356.415    

Pinerolo-Torre Pellice 16,2 12.512.638  3.100.037    626.090       8.786.511    

Santhià-Arona 65,0 33.102.322  10.192.475  7.623.418    15.286.429  
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4.1. Alessandria-Castagnole-(Alba) 

 

 

Alessandria‐Castagnole‐Alba Mappa della linea  
(in verde la tratta attiva per i treni storici) 

La tratta Alessandria‐Cantalupo è operativa ed è percorsa dai treni R Alessandria‐Acqui‐
Savona. 

Il  ripristino  del  servizio  sulla  tratta  Cantalupo‐Nizza‐Castagnole  prevede  invece 
investimenti per circa 23 milioni di euro.  

‐ Per  quanto  riguarda  l’armamento,  la  parte maggiore delle  risorse  serve per  il 
completo rinnovo dei binari per circa 17 km. Sulla tratta restante è sufficiente 
effettuare opere di livellamento, profilatura e stabilizzazione della linea. 

‐ Per  quanto  riguarda  le  opere  d’arte,  oltre  alle  operazioni  di  pulizia  e  taglio 
vegetazione, occorre effettuare l’impermeabilizzazione della galleria di Incisa e il 
consolidamento di un ponte. 

‐ Per  quanto  riguarda  gli  impianti,  è  previsto  il  ripristino  dei  cablaggi  e  delle 
apparecchiature danneggiate o non più efficienti. 

La tratta Castagnole‐Alba è invece stata chiusa nel 2010 per il progressivo dissesto delle 
gallerie presenti sulla tratta tra Neive e Alba. A luglio 2018 RFI ha presentato uno studio 
approfondito delle opere necessarie per il ripristino dell’infrastruttura che prevede un 
investimento complessivo di 51,4 milioni di euro5 e un cronoprogramma di lavori di 26 
mesi. 

La riapertura della tratta necessita di: 

                                                       
5 Cfr. RFI, Interventi di ripristino e ristrutturazione per la riattivazione della linea Alba Castagnole (2018). Studio 
effettuato da RFI avvalendosi della consulenza delle imprese Luigi Notari SpA e Alpina. 
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‐ interventi di ripristino e di rinforzo delle gallerie Neive (537 m.), Rabajà (777 
m.), Como (590 m.), Ghersi (1063 m,) e Raineri (134 m.); 

‐ interventi  di  riqualificazione  delle  zone  all’aperto  in  cui  frane  e  cedimenti 
localizzati ostruiscono la sede ferroviaria e rendono il tracciato non fruibile; 

‐ interventi di stabilizzazione dei versanti; 

‐ ripristino dell’armamento e degli impianti. 

L’intervento prevede la predisposizione per l’elettrificazione della linea.  

 

Tratta Castagnole‐Alba Quadro economico degli interventi (fonte:RFI) 

Nelle tabelle fornite ad aprile 2019, RFI ha complessivamente stimato interventi per 55 
milioni di euro per la riapertura della tratta Castagnole‐Alba. 



Agenzia Mobilità Piemontese | Interventi infrastrutturali per il ripristino delle linee ferroviarie sospese  12/18 

 

4.2. Asti-Castagnole-Alba 

 

Asti‐Alba Mappa della linea 
(in verde la tratta attiva per i treni storici) 

La  tratta Asti‐Castagnole  prevede  interventi  di  ripristino  degli  impianti  di  sicurezza  e 
dell’armamento per un importo di circa 7,3 milioni di euro. 

‐ Per quanto riguarda l’armamento è necessario il rinnovo di circa 1,5 km di binario 
e il rinnovo di un passaggio a livello. 

‐ Per  quanto  riguarda  le  opere  d’arte  sono  sufficienti  le  operazioni  di  pulizia  e 
taglio vegetazione. 

‐ Per quanto  riguarda gli  impianti, occorre  sostituire  i  cavi e  le apparecchiature 
danneggiate o non più efficienti. 

Per la tratta Castagnole‐Alba si veda la linea Alessandria‐Castagnole‐Alba (par. 4.1).  

 



Agenzia Mobilità Piemontese | Interventi infrastrutturali per il ripristino delle linee ferroviarie sospese  13/18 

4.3. Asti-Casale-Mortara 

 

Asti‐Casale‐Mortara Mappa della linea 

 

La  tratta  Asti‐Casale  è  stata  chiusa  nel  2010  a  causa  dei  cedimenti  infrastrutturali 
registrati nella galleria di Ozzano. Il ripristino del servizio sulla linea prevede interventi 
per circa 28 milioni di euro. 

‐ Per quanto riguarda l’armamento è necessario il completo rinnovo dei binari. 

‐ Per quanto riguarda le opere d’arte, l’intervento principale riguarda la messa in 
sicurezza  della  galleria  di  Ozzano.  Oltre  alle  operazioni  di  pulizia  e  taglio 
vegetazione,  occorre  inoltre  effettuare  alcuni  altri  interventi  di minore  entità 
(consolidamento di una frana, sistemazione tombini e rii ecc.) 

‐ Per quanto  riguarda gli  impianti, occorre  sostituire  i  cavi e  le apparecchiature 
danneggiate o non più efficienti, tra cui l’impianto ACEI di Moncalvo. 

 

I lavori per riattivare il servizio sulla tratta Casale‐Mortara sono iniziati a fine 2018 sono 
in corso di ultimazione.  
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4.4. Asti-Chivasso 

   

Asti‐Chivasso Mappa della linea 

 

La linea è stata chiusa per cedimenti infrastrutturali della galleria Brozolo (nella quale, 
prima della chiusura, era già stato inserito un rallentamento ai 30 km/h) e della galleria 
Cortanze.  In  entrambi  i  casi  i  problemi  sono  legati  alla  tenuta  chimico‐fisica  del 
rivestimento della galleria. La riapertura dell’intera linea prevede interventi per circa 45 
milioni di euro. 

‐ Per quanto riguarda  l’armamento è necessario  intervenire sul  livellamento dei 
binari. 

‐ Per quanto riguarda le opere d’arte, l’intervento principale riguarda la messa in 
sicurezza delle gallerie di Brozolo e Cortanze con un costo  stimato di  circa 17 
milioni di euro. 

‐ Per quanto  riguarda gli  impianti, occorre  sostituire  i  cavi e  le apparecchiature 
danneggiate o non più efficienti. 

Per la riapertura della sola tratta Chivasso‐Brozolo, prima delle gallerie ammalorate, è 
previsto un investimento di circa 12,7 milioni di euro. 

Sempre  per  la  tratta  Chivasso‐Brozolo,  la  Regione  Piemonte  ha  chiesto  a  RFI  di 
quantificare gli interventi necessari ad una riapertura a solo scopo turistico. In questo 
caso il costo varia da 2,2 a 4,8 milioni di euro a seconda della tratta interessata (fino a 
Brozolo o solo fino a Cavagnolo) e del ripristino totale dei passaggi a livello. 
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Tratta Chivasso‐Brozolo: costi di riattivazione al solo uso turistico 

 

4.5. Casale-Vercelli 

 

Casale‐Vercelli Mappa della linea 

 

Per riattivare il servizio RFI prevede la realizzazione di lavori per circa 10 milioni di euro, 
di cui  la maggior parte  (6) sono necessari per  il  ripristino degli  impianti.  Il  comune di 
Vercelli  ha  espresso  la  propria  contrarietà  alla  apertura  della  linea  se  non  con  la 
contestuale  risoluzione  di  due  passaggi  a  livello  presenti  nel  territorio  comunale.  In 
questo  caso  l’investimento necessario  per  l’apertura  sarebbe di  14,2 milioni  di  euro. 
Qualora si procedesse anche alla elettrificazione della linea, operazione utile a creare un 
collegamento diretto Alessandria‐Casale‐Vercelli,  il costo complessivo salirebbe a 22,2 
milioni di euro. 

 

USO TURISTICO TOTALE Armamento Opere d'arte
Impianti e 

sicurezza

Brozolo-Chivasso (ripristino pl) 18,1 4.796.913   965.351      631.562      3.200.000   

Brozolo-Chivasso (presenziamento) 18,1 2.496.913   965.351      631.562      900.000      

Cavagnolo-Chivasso (ripristino pl) 20,1 4.476.091   726.058      550.033      3.200.000   

Cavagnolo-Chivasso (presenziamento) 20,1 2.176.091   726.058      550.033      900.000      
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4.6. Cuneo-Mondovì 

 

Cuneo‐Mondovì Mappa della linea 

 

La riapertura della  linea prevede  interventi, principalmente sull’armamento, per circa 
14,8 milioni di euro 

‐ Per quanto riguarda l’armamento è necessario intervenire sul livellamento e, in 
alcune tratte, per circa 3 km complessivi, al rinnovo dei binari. 

‐ Per  quanto  riguarda  le  opere  d’arte,  oltre  alle  operazioni  di  pulizia  e  taglio 
vegetazione,  occorre  inoltre  effettuare  alcuni  interventi  di  consolidamento  di 
ponticelli, cordoli e parapetti. 

‐ Per  quanto  riguarda  gli  impianti,  occorre  ripristinare  i  cablaggi  ed  effettuare 
interventi  di manutenzione  straordinaria  ai  passaggi  a  livello,  ai  deviatoi  e  ai 
segnali. 

 

4.7. Pinerolo-Torre Pellice 

 

Pinerolo‐Torre Pellice Mappa della linea 
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La riapertura della  linea prevede  interventi, principalmente sull’armamento, per circa 
12,5 milioni di euro 

‐ Per  quanto  riguarda  l’armamento  è  necessario  il  livellamento  dei  binari 
sull’intera tratta, il rinnovo dei binari tra Pinerolo e Ponte Chisone e il rifacimento 
di 5 passaggi a livello, per un totale di circa 3 milioni di euro. 

‐ Per  quanto  riguarda  le  opere  d’arte,  oltre  alle  operazioni  di  pulizia  e  taglio 
vegetazione, occorre inoltre effettuare alcuni piccoli interventi manutentivi. 

‐ Per  quanto  riguarda  gli  impianti,  occorre  ripristinare  i  cablaggi  ed  effettuare 
interventi di manutenzione straordinaria al SCMT. 

4.8. Santhià-Arona 

 

Santhià‐Arona Mappa della linea 

 

La riapertura della linea prevede interventi per circa 33 milioni di euro. In particolare, 
per quanto riguarda l’armamento, è necessario il completo rinnovo dei binari e, per quanto 
riguarda gli impianti, è necessario il ripristino degli impianti ACEI, dei passaggi a livello e dei 
cablaggi. 
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5. TABELLE DI RIEPILOGO 
 

   

Linee sospese: costi di ripristino 

LINEE TURISTICHE TOTALE Armamento Opere d'arte
Impianti e 

sicurezza

Ceva-Ormea 35,4 9.476.294    1.749.982    2.150.000    5.576.312    

Novara-Vignale 3,3   in esercizio

Vignale-Romagnano 25,7 5.928.439   2.035.770   356.106      3.536.563   

Romagnano-Varallo 25,1 16.335.381 9.576.011   1.447.384   5.311.986   

Novara-Varallo 54,1 22.263.820  11.611.781  1.803.490    8.848.549    

LINEE ATTIVE TOTALE Armamento
Impianti e 

sicurezza

Alessandria-Ovada 33,5 in esercizio

Cuneo-Saluzzo 32,6 in esercizio

Novi-Tortona 18,3 in esercizio

Bardonecchia-Modane 18,7 in esercizio

LINEE NON ATTIVE km TOTALE Armamento Opere d'arte
Impianti e 

sicurezza

Alessandria-Cantalupo 8,4   in esercizio

Cantalupo-Nizza 21,8 16.739.486 9.151.126   2.218.357   5.370.003   

Nizza-Castagnole 23,5 6.549.128   1.725.460   1.837.150   2.986.518   

Castagnole-Alba 13,4 54.998.192 4.196.681   46.551.511 4.250.000   

Alessandria-Nizza-Alba 35,2 78.286.806  15.073.267  50.607.018  12.606.521  

Asti-Castagnole 20,1 7.361.051   2.963.568   1.274.850   3.122.633   

Castagnole-Alba 17,8 54.998.192 4.196.681   46.551.511 4.250.000   

Asti-Alba 37,9 62.359.243  7.160.249    47.826.361  7.372.633    

Asti-Casale 45,0 28.433.241 9.281.261   6.895.668   12.256.312 

Casale-Mortara 28,4 lavori in corso

Asti-Casale-Mortara 73,4 28.433.241  9.281.261    6.895.668    12.256.312  

Asti-Brozolo 33,2 32.689.015 5.924.652   17.774.363 8.990.000   

Brozolo-Chivasso 18,1 12.687.547 3.058.995   3.502.552   6.126.000   

Asti-Chivasso 51,3 45.376.562  8.983.647    21.276.915  15.116.000  

Casale-Casale Popolo 3,5   in esercizio

Casale Popolo-Vercelli 19,2 9.589.162   3.000.827   1.200.000   5.388.335   

Casale Popolo-Vercelli
con soppressione 2 pl in VC

19,2 14.247.668 2.909.333   5.950.000   5.388.335   

Casale Popolo-Vercelli
con soppressione 2 pl in VC e 
elettrificazione

19,2 22.227.729 2.909.333   5.950.000   13.368.396 

Casale-Vercelli 19,2 9.589.162    3.000.827    1.200.000    5.388.335    

Cuneo-Mondovì 23,8 14.820.376  6.857.131    1.606.830    6.356.415    

Pinerolo-Torre Pellice 16,2 12.512.638  3.100.037    626.090       8.786.511    

Santhià-Arona 65,0 33.102.322  10.192.475  7.623.418    15.286.429  


